

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH**

Số : 23 /CT-UB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 1989

CHỈ THỊ

**V/v thúc đẩy tiến độ xây dựng
nghĩa trang liệt sĩ thành phố.**

Tại cuộc họp ngày 07/7/1989, do hai đồng chí Phó Chủ tịch Lê Khắc Bình và Đỗ Duy Liên chủ trì với sự tham dự của Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Ủy ban Kế hoạch thành phố nhằm bàn biện pháp thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Sau khi nghe Sở Lao động-Thương binh và xã hội báo cáo tình hình, tiến độ thi công và những khó khăn trong quá trình thực hiện, đặc biệt là thiếu vốn xây dựng.

Căn cứ vào ý kiến thống nhất của hội nghị, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố kết luận và chỉ thị cho các ban, ngành, quận, huyện tổ chức thực hiện như sau :

1- Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Kế hoạch thành phố xác định lại dự toán các công trình của nghĩa trang theo tinh thần thông báo số 900/KT-XDCB ngày 15/4/1989 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính “về việc điều chỉnh một số chi phí trong xây dựng cơ bản” và phù hợp với tình hình thực tế của thành phố hiện nay. Việc này cần làm xong trong tháng 7/1989.

2- Trong số vốn do ngân sách thành phố cấp cho công trình nghĩa trang liệt sĩ năm 1989 là 1 tỷ đồng, Sở Tài chính đã cấp 490 triệu còn 510 triệu tiếp tục cấp theo kế hoạch như sau :

- Quý 3 : cấp 300 triệu đồng
- Quý 4 : cấp 210 triệu đồng.

3- Phần vốn huy động lao động công ích, do 18 quận, huyện đóng góp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân 18 quận, huyện phải trích giao nộp về Sở Lao động-

Thương binh và xã hội một cách kịp thời theo lịch quy định công trình nghĩa trang liệt sĩ như sau :

- Quý 3 : 600 triệu đồng

- Quý 4 : 400 triệu đồng.

Sở Lao động-Thương binh và xã hội có trách nhiệm đôn đốc thu đủ theo chỉ tiêu đã phân bổ.

4- Ban Quản lý công trình nghĩa trang liệt sĩ chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình để ngày 30/4/1990 hoàn thành 2 hạng mục :

- Khu tượng đài.

- Khu trung tâm và các công trình phụ kèm theo.

Vì tình cảm và trách nhiệm của chúng ta đối với những đồng chí đã hy sinh, mong Giám đốc, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 18 quận, huyện khẩn trương thực hiện tốt chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Lê Khắc Bình